APRUEBASE EL SEGUNDO ADDENDUM DE
CONVENIO DE EJECUCION DE TRANSFERENCIA
PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS
OBRA DE CONFIANZA REPOSICION DE
LUMINARIAS BARRIO JORGE INOSTROZA ENTRE EL
SERVIU REGION DE ARICA Y PARINACOTAE I.M.A.

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

pecreto N 6077 /2018.-

ARICA, 23 DE ABRIL DEL 2018.-

VISTOS:

Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgdnica Consfitucional de
Municipalidades™ y sus modificaciones; el Segundo Addendum de Convenio de
E“éc“xicnon y Transferencia Programa de Recuperacién de Barrios Obra de Confianza
Reposicion de Luminarias Barrio Jorge Inostroza entre el Servicio de Vivienda y
Urbanizacién (SERVIU) Regién de Arica y Parinacota y la I. Municipalidad de Arica, de
fecha 23 de Abril del 2018; Providencia Alcaldicia N° 2973, de fecha 23 de Abril del
2018.

CONSIDERANDO:

a) Que, la Providencia Alcaldicia®% 2973, de fecha 23 de Abril del 2018, que sefiala
proponer Decreto Alcaldicio.

DECRETO:

APRUEBASE el Segundo Addendum de Convenio de Ejecucién y Transferencia
Programa de Recuperacion de Barrios Obra de Confianza Reposicidon de Luminarias
Barrio Jorge Inostroza, de fecha 23 de Abril del 2018, entre la llusire Municipalidad de
Arica y el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Arica y Parinacota,
representada por dofia Nancy Araya Cdéceres.

Tendrdn presente este Decreto Alcaldicio la Direccidn de Administracién y Finanzas,
Contraloria Municipal, Asesoria Juridica, SECPLAN, y Secretaria Municipal.

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE.

rf' CRETARIO MUNIGIPAL (s)

%f*

Sotomayor 415 / Fono: 58-2-382338
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SEGUNDO ADDENDUM DE CONVENIO DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA PROGRAMA DE
RECUPERACION DE BARRIOS OBRA DE CONFIANZA REPOSICION DE LUMINARIAS BARRIO JORGE
INOSTROZA, ENTRE

EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA
E
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA

En Arica, a 23 ABR 2018 de 2018, entre el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION DE LA
REGION DE ARICA Y PARINACOTA, RUT N°61.813.000-2, en adelante indistintamente denominado
por su nombre o por “SERVIU”, representado, seglin se acreditard, por su Directora (S) dofia
Nancy Araya Ciceres, chilena, contadora auditora, cédula nacional de identidad N° 9.789.408-6,
ambos domiciliados para estos efectos en calle 18 de septiembre N°122, comuna de Arica; y la
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA, RUT N°69.010.100-9, en adelante “la Municipalidad” o Ia
“entidad ejecutora”, persona juridica de derecho publico, legalmente representada por su alcalde
don Gerardo Espindola Rojas, chileno, periodista, cedula nacional de identidad N° 13.452.061-2,
ambos domiciliados en calle Sotomayor N°415, comuna de Arica; vienen en suscribir el siguiente
addendum de convenio:

PRIMERO: ANTECEDENTES

a. Que, mediante instrumento de fecha 31 de agosto de 2016, los comparecientes celebraron el
CONVENIO DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS OBRA
DE CONFIANZA BARRIO JORGE INOSTROZA, aprobado por resolucién exenta N°1682 del
Servicio de Vivienda y Urbanizacidn de la regién de Arica y Parinacota, de fecha 13 de octubre
de 2016, con la finalidad de realizar la reposicion de luminarias del barrio Jorge Inostroza.

b. Que, el convenio sefialado se suscribio en el marco del Programa de Recuperacién de Barrios,
impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuya finalidad es la contribucién al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de
deterioro urbano, segregacion y vulnerabilidad social. :

c. Que, para el cumplimiento del objeto del convenio suscrito, la Municipalidad se obligd a la
ejecucidn integra de la obra sefialada precedentemente, de conformidad a lo dispuesto en la
cldusula tercera del referido convenio, dentro del plazo de 8 meses contados desde la total
tramitacion del acto aprobatorio del acuerdo.

d. Que, no obstante lo anterior, en el marco del programa denominado “RECAMBIO DE
LUMINARIAS PARA LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA”, cuyo financiamiento fue aprobado en
sesion ordinaria XX1 del Consejo Regional de Arica y Parinacota, celebrada el 09 de noviembre
de 2015, por un monto de M$ 8.666.710.~, se ha considerado la intervencién del Barrio Jorge
Inostroza con el mismo propdsito convenido en el instrumento que por este acto se modifica,
lo cual constituye una nueva alternativa para satisfacer la necesidad prevista originalmente. En
efecto, de conformidad a la planificacién del Ministerio de Energia, el recambio de luminarias
en el Barrio Jorge Inostroza estd programado para el Gltimo trimestre del afio 2017.

En tal sentido, ya no es procedente el cambio de luminarias a través del convenio de ejecucion
y transferencia que por este acto se modifica, dado que estas obras serdn ejecutadas por el
Ministerio de Energia, en el marco del proyecto de recambio de luminarias ya citado.

Por lo anterior, los comparecientes han estimado pertinente optimizar las acciones de
iﬁf@me%i\én en el barrio indicado, considerando los objetivos definidos por el Programa de

ng\(ﬁécg%ei an de Barrios, acordando la modificacidn del objeto del convenio suscrito.
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e. Debido a lo anterior, con fecha 20 de Septiembre de 2017 se suscribié un addendum al
convenio sefialado, el cual fue aprobado por la I. Municipalidad de Arica, con fecha 06 de
Octubre de 2017, segln consta en decreto Alcaldicio N°14.698 de esa fecha.

f. Sobre la base de lo anterior, la Municipalidad de Arica realizé la licitacién 2369-34-LQ17
para la ejecucién de las obras de confianza Barrios 2016, la que con fecha 20 de Diciembre
de 2017 quedo desierta por falta de oferentes.

g. Que, mediante el Ord. N°459 de fecha 23 de Enero de 2018, el Alcalde de la I.
Municipalidad de Arica, solicita a SERVIU Arica y Parinacota, la extensién de los plazos del
convenio mencionado, por un periodo de siete meses a contar de la fecha de término de
vigencia del convenio actual.

SEGUNDO: Que, de conformidad a lo sefialado en la cldusula anterior, en especial a la solicitud del
Sr. Alcalde de Arica, las partes han convenido la modificacién de La cldusula tercera del primer
addendum de convenio, extendiendo en siete meses el plazo estipulado, guedando el contenido
de la siguiente forma:

“TERCERA: Asimismo, para el cumplimiento integro de las obligaciones contraidas por las partes,
estas vienen en prorrogar la vigencia del convenio de ejecucion y transferencia suscrito, en 7 meses
contados desde el vencimiento del plazo fijado en el addendum del 20 de Septiembre de 2017”

TERCERO: El presente addendum modificatorio se entenderd parte integrante del convenio
original y del primer addendum, entendiéndose que aquellos conservan absoluta y total validez en
todo fo no modificado en este acto.

CUARTO: El presente addendum quedard sujeto en cuanto a su validez a la total tramitacién del
acto administrativo que lo apruebe y se firma en cuatro ejemplares, de idéntico tenor y fecha,
quedando dos en poder de cada una de las partes.

QUINTO: La personeria de dofia Nancy Araya Caceres como Directora Subrogante del Servicio de
Vivienda y Urbanizacién region de Arica y Parinacota, establecida de conformidad con el articulo
quincuagésimo noveno de la Ley 19.882, con modificaciones, que regula nueva politica de
personal a los funcionarios publicos que indica, el articulo 80 de la Ley 18.834, sobre Estatuto
Administrativo y la Resoluciéon Afecta N° 323 de fecha 13.02.2001, de la Jefa de Divisién
Administrativa (s) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que designa a la infrascrita en la planta
nacional de cargos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sus Secretarias Ministeriales y los
Servicios de Vivienda y Urbanizacién y la personeria de don Gerardo Espindola Rojas, como Alcalde
de la llustre Municipalidad de Arica, consta en Decreto Alcaldicio N° 19.790, de fecha 06 de
diciembre de 2016, cuyo texto no se inserta ni se reproduce por ser conocido por las partes.
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