REPUBLICA DE CHILE
.MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

VISTOS:

APRUEBA RESOLUCION EXENTA N° 272, DE
ADDENDUM AL CONVENIO DE
IIMPLEMENTACION FASE | BARRIO
JALLALLA, PROGRAMA RECUPERACION

DE BARRIOS, SEREMIA DE VIVIENDA Y
URBANISMO Y LA LM.A.-

pecrReTo N° 10488  12019.-

ARICA, 26 DE AGOSTO DE 2019.-

Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 “Organica Constitucional de
Municipalidades” y sus modificaciones; Resolucion Exenta N° 272, de fecha 12 de agosto
de 2019, que aprueba Addendum al Convenio de Implementacién Fase | Barrio Jallalla,
Programa Recuperaciéon de Barrios, de fecha 08 de agosto de 2019, entre la Secretaria
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Regién de Arica y Parinacota; Providencia

Alcaldicia N° 5848, de fecha 21 de agosto de 2019;

CONSIDERANDO:

a) Que, se hace necesario proceder a la aprobacién de Resolucién Exenta N° 272, de fecha
12 de agosto de 2019, que aprueba Addendum al Convenio de Implementacién Fase |
Barrio Jallalla, Programa Recuperacién de Barrios, de fecha 08 de agosto de 2019, entre
la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Regién de Arica y Parinacota

y la Municipalidad de Arica;

DECRETO:

1. APRUEBASE Resolucién Exente\
Addendum al Convenio de |

N° 272, de fecha 12 de agosto de 2019, que aprueba
plementacion Fase | Barrio Jallalla, Programa

Recuperacion de Barrios, suscrito ¢on fecha 08 de agosto de 2019, entre la Secretaria

Regional Ministerial de Vivienda
Municipalidad de Arica.

2.

Urbanismo, Region de Arica y Parinacota y la

Tendran presente este Decrgto Alcaldicio la Direccién de Administracion y Finanzas,

Direccién de Control, Asesoria Juridica, SECPLAN y [a Secretaria Municipal.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,

EBC/CCG/bem.-

SECRETARIA MUNICIPAL
Sotomayor N°415 / Fono: 2206270
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APRUEBA ADDENMDUM AL CONVENIO DE
IMPLEMENTACION FASE | BARRIO JALLALLA
DEL PROGRAMA RECUPERACION DE
BARRIOS ENTRE SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGION DE ARICA Y PARINACOTA E ILUSTRE

MUNICIPALIDAD DE ARICA.
MUNICIPALIDAD DE ARICA ? 2
‘7’ ; RESOLUCION EXENTAN® /2019
¢ 19 AGO 2019 R
N___ 5 E .
VISTOS: . - 848 s 12 ARG 2018

1. El Decreto con Fuerza de Ley N°1, del afio 2000, que fija el texto refundido, coordinado v
sistematizado de la Ley N° 18575, Orgénica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado;

2. Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley. N°® 1.305 de 1976, que reestructura y regionaliza
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

3. El Decreto Supremo N° 397 (V y U), de 1976 que aprueba el Reglamento Orgénico de las
Secretarias Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo;

4. Resolucion exenta N® 525 de 12 de diciembre de 2018 de Seremi Minvu de Arica y Parinacota,
que aprueba convenio de implementacion fase |, correspondiente al barrio Jallalla, suscrito
entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Region de Arica y
Parinacotay la llustre Municipalidad de Arica.

5. ElDecreto Supremo N° 14, de 22 de enero de 2007, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
Reglamenta el Programa Recuperacion de Barrios.

6. La Resolucion N° 7 de 2019, de la Contraloria General de la Repiblica, que fija normas sobre
exencion del tramite de toma de razén.

7. Las facultades que me otorga la resolucion exenta (V. y U) N© 410 de fecha 25 de enero de 2019,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en relacion al articulo 9 del D.S. N°® 397, (V. y U), de
1976, que aprueba el Reglamento Organico de las Secretarias Ministeriales de Vivienda y
Urbanismo.

CONSIDERANDO:

El addendum al convenio de implementacion fase |, correspondiente al Barrio Jallalla, de fecha 8
de agosto de 2019, suscrito entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la
Region de Arica y Parinacota y la llustre Municipalidad de Arica.

RESUELVO:
APRUEBASE addendum al convenio de implementacién fase |, correspondiente al barrio Jallalla,
de fecha 8 de agosto de 2019, suscrito entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y

Urbanismo de la Region de Arica y Parinacota y la llustre Municipalidad de Arica, el cual a
continuacion se transcribe:
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ADDENDUM AL
CONVENIO DE IMPLEMENTACION FASE |
PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS
BARRIO JALLALLA
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

REGION DE ARICA'Y PARINACOTA
E
ILUSTRE MIUNICIPALIDAD DE ARICA

En Arica, a 8 de agosto de 2019, entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo,
Regidon de Arica y Parinacota, Rut 61.979.070-7, en adelante la SEREMI, representada segln se
acredita por su Secretario Regional Ministerial don GIANCARLO BALTOLU QUINTANO, ambos
domiciliados para estos efectos en calle Sotomayor N°216, comuna de Arica, vy la llustre
Municipalidad de Arica, Rut N° 69,010.100-9, en adelante la MUNICIPALIDAD, representada por su
Alcalde don GERARDO ESPINDOLA ROJAS, chileno, ambos domiciliados para estos efectos en calle
Sotomayor N° 415, comuna de Arica, se ha convenido lo siguiente:

Primero: Antecedentes. Con fecha 30 de noviembre de 2018, entre la Secretaria Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la XV Region y [a llustre Municipalidad de Arica, se suscribid
el Convenio de Implementacién Fase |, Barrio Jallalla, del Programa Recuperacion de Barrios, en
los términos sefialados en dicho instrumento, el cual fue aprobado por resolucidn exenta N° 525,
de fecha 12 de diciembre de 2018,

Segundo: Fundamentos. El Programa de Recuperacion de Barrios busca contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios con problemas de deterioro urbano
y vulnerabilidad social, mediante el mejoramiento y/o dotacidn de espacios plblicos y entornos
barriales. Para la obtencién de dicho objetivo general, el programa se rige por principios
estratégicos de accién como lo son la integridad, entendida como la necesaria complementariedad
fisica y social de la intervencion; y la participacion y sostenibilidad social, entendidas como el
involucramiento activo e informado de la ciudadania en la gestion local y territorial y en el
compromiso de largo plazo de organizaciones vecinales y habitantes en general en el proceso de
aumento de uso, apropiacion y cuidado de los espacios plblicos. Con este objeto y atendidas las
necesidades especificas del barrio en cuestion, la municipalidad ha solicitado a esta SEREMI,
mediante oficio N° 1897 de fecha 26 de julio de 2019, la extension de la fase |, lo que permitira dar
cumplimiento al acuerdo de voluntades, entre [a empresa consultora recientemente adjudicaday
la SEREMI-MINVU, complementando las [abores desarrolladas por la llustre municipalidad de Arica.

Tercero: Objeto de la presente modificacion. Por el presente instrumento, las partes acuerdan
una modificacion al convenio singularizado en la clausula anterior, en el siguiente tenor:

1. Remplacese las clausulas sexta y octava por [as siguientes:

SEXTO:

El presente convenio regira hasta el 31 de diciembre del 2019.

Pagina 2 de 5



OCTAVO: .

Producto

NO

Subproductos

Hito inaugural

Plazo:

A mas tardar al término del Mes 2,
(Pauta MINVU)

11

Realizacidn de evento publico masivo:

Instancia festiva y simbodlica que debe
desarrollarse al interior del poligono del
barrio. Al evento deberan ser convocadas las
autoridades ministeriales y municipales, los
vecinos y vecinas, y otros actores que sean
relevantes para el barrio.

El objetivo es presentar las caracteristicas del
Programa y promover la participacion de los
vecinos y vecinas en él.

Verificador: registro fotografico y audiovisual
del evento.

Constitucion del Consejo Vecinal
de Desarrollo (CVD)

Plazo: :

30 de octubre

1.1

Gestionar la constitucién del Consejo Vecinal
de Desarrollo:

Organizacion comunitaria funcional que se
constituira conforme a laLey N°19.418, conel
objeto de representar a la comunidad cuando
sea requerida, en particular, para suscribir el
Contrato de barrio. Podra estar integrada por
representantes de organizaciones sociales,
actores relevantes personas de la sociedad
civil y representantes de entidades piblicas o
privadas involucradas en el territorio.

Verificador: Estatutos aprobados de la nueva
organizacidn con su respectivo N° de
personalidad juridica, y, en caso de
constituirse a partir de una organizacion ya
existente, la modificacion de los estatutos
donde se consigne que podra actuar como
contraparte del Programa.

Elaboracion y suscripcién de
Contrato de Barrio

Plazo:

31 de diciembre

11

Definicion deliberativa del Contrato de Barrio:

Conjunto de Instancias participativas que se
desarrollan para la reflexidbn previa vy
priorizacion de obras fisicas y proyectos
sociales que integraran el contrato de barrio
y que, por lo tanto, seran financiadas con los
recursos del Programa.

Su objetivo general es promover decisiones
colectivas basadas en una mirada de bien
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1.2

comiln vy a través de un proceso de debate
basado en la argumentacidn informada.

Verificador: Actas de las
reuniones/talleres/otros en las cuales se
realizo la reflexion y el debate y Acta de la
reunion, asamblea u otra en la cual se definen
las iniciativas fisicas y sociales que integraran
el Contrato de Barrio.

Suscripcion del Contrato de Barrio:

Corresponde al documento suscrito por el
Consejo  Vecinal de Desarrollo en
representacion de los vecinos; el Secretario
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
y el Alcalde respectivo.

El objetivo es establecer las obligaciones de
tres actores para materializar los proyectos
priorizados para detonar la recuperacion del
barrio.

Verificador: Resolucion SEREMI que aprueba
el contrato de barrio.

Obra de confianza
Plazo:
31 de diciembre

1.1

Elaboracion proyvecto completo;

Corresponde a la primera obra fisica a
ejecutarse en el barrio, dando una solucion a
una problematica sentida por los vecinos/as e
inicia el proceso de recuperacion del barrio a
través de la generacion de confianzas y
credibilidad en el Programa.

Verificador: Oficio Serviu con aprobacion al
proyecto.

La Ejecucion del proyecto estara a cargo de
SERVIU quien tendrd identificados los
recursos.

Informe final de Fase |
Plazo:
31 de diciembre

1.1

Elaboracion Informe final de fase:

Corresponde a la elaboracidn de unreporte en
formato presentacion ejecutiva que da
cuenta de todos los procesos desarrollados
para dar cumplimiento a los productos de la
fase. Debera ir acompafiado de un set de
documentos anexos con registros de
actividades, actas de acuerdo y todos los
verificadores que respalden las definiciones o
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. decisiones claves, tanto de aquellos de
exclusiva responsabilidad del equipo de
barrios, como de aquellos elaborados por la
consultora a cargo del estudio basico del
barrio. Por @ltimo, se requerird incorporar un
anexo de tipo ejecutivo que exponga y
sistematice los principales aprendizajes del
proceso, en clave de notas de campo, de tal
forma de darle trazabilidad a lo informado en
la presentacidn principal.

Verificador: Resolucién SEREMI que aprueba
informe final Fase |.

Cuarto: En todo lo no modificado por el presente instrumento se mantiene plenamente vigente lo
estipulado en el Convenio individualizado en la clausula primera precedente.

Quinto: El presente instrumento se suscribe ad-referéndum sujeto en su validez a la total
tramitacién del acto administrativo que lo apruebe, extendiéndose en cuatro ejemplares
originales, de idéntico tenor y fecha, quedando dos en poder de cada parte.

Sexto: La personeria de don GIANCARLO BALTOLU QUINTANO como Secretario Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Arica y Parinacota, consta en decreto N° 42 de fecha 20 de
abril de 2018 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que otorga funciones directivas; y la de don
GERARDO ESPINDOLA ROJAS como Alcalde de la Municipalidad de Arica, consta de Decreto
Alcaldicio N° 19790, de fecha 06 de diciembre de 2016.

' ;{:(‘)T SE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

5
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- llustre Municipalidad de Arica

- Secretaria Técnica Regional Programa Recuperacion de Barrios
- Seccidon Administracion y Finanzas SEREMI Arica y Parinacota

- Secci6n Juridica SEREMI Arica y Parinacota

- Ofiana de Partes SEREMI Arica y Parinacota.
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ADDENDUM AL
CONVENIO DE IMPLEMENTACION FASE I

PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS
BARRIO JALLALLA
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGION DE ARICA Y PARINACOTA
E
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA

En Arica, a 8 de AGOSTO de 2019, entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Region de Arica
y Parinacota, Rut 61.979.070-7, en adelante la SEREMI, representada segiin se acredita por su Secretario Regional
Ministerial don GIANCARLO BALTOLU QUINTANO, ambos domiciliados para estos efectos en calle Sotomayor
N°216, comuna de Arica, y la llustre Municipalidad de Arica, Rut N° 69.010.100-9, en adelante la MUNICIPALIDAD,
representada por su Alcalde don GERARDO ESPINDOLA ROJAS, chileno, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Sotomayor N° 415, comuna de Arica, se ha convenido o siguiente:

Primero: Antecedentes. Con fecha 30 de noviembre de 2018, entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienday
Urbanismo de la xv Regidn de Arica y Parinacota y la llustre Municipalidad de Arica, se suscribi6 el Convenio de
Implementacién Fase |, Barrio Jallalla, del Programa Recuperacidn de Barrios, en los términos sefialados en dicho
instrumento, el cual fue aprobado por resolucién exenta N° 525, de fecha 12 de diciembre de 2018.

Segundo: Fundamentos. El Programa de Recuperacidn de Barrios busca contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano, segregacién y vulnerabilidad
social, a través de un proceso participativo de recuperacidn de los espacios piblicos y de los entornos urbanos de
las familias. En este sentido, dentro de la fase |, existen 05 productos y subproductos los que, buscan crear
relaciones de confianza e iniciar el trabajo conjunto con los vecinos en pos del mejoramiento del barrio. Es el
proceso de construccién del plan de desarrollo del barrio con los vecinos, como Plan Integral o Maestro, en que se
proponen las obras fisicas e iniciativas sociales a realizar mediante instancias técnicas y de autodiagnéstico,
conforme al modelo operativo establecido por el programa. Por lo anterior y debido a los 2 meses de retraso en la
contratacion de las profesionales territoriales, ademas del retraso en el proceso de la adjudicacidn de la Consultora
que trabajara conjuntamente esta fase |, la municipalidad ha solicitado a esta SEREMI, mediante oficio N° 1897 de
fecha 26 de julio de 2019, la extension de la fase |, lo que permitird la correcta y completa ejecucién de los
productos convenidos en esta fase denominada, “Elaboracion del Contrato de Barrio”.

Tercero: Objeto de la presente modificacion. Por el presente instrumento, las partes acuerdan una modificacién
al convenio singularizado en la clausula anterior, en el siguiente tenor:

1. Remplacese la clausula sexta por la siguiente:

"SEXTO: El presente Convenio tendra una vigencia de 13 meses, la que se iniciara el dia habil siguiente a la fecha de
total tramitacion del acto administrativo de la SEREMI que lo apruebe, lo que la SEREMI notificara por escrito, a la
brevedad, al Municipio".

2. Remplacese el cuadro inserto en la clausula octava, referido en los plazos de entrega de los productos y
subproductos por la siguiente;

o — —— - —
b |

[

‘Producto  lwe Subproductos  ©
Hito inaugural Realizacién de evento plblico masivo:
Plazo: 11 Instancia festiva y simbdlica que debe
A mas tardar al té&rmino del Mes 2. desarrollarse al interior del poligono del barrio. Al
auta MINVU)si, evento deberan ser convocadas las autoridades = -

ministeriales y municipales, los vecinos y vecinas, y,
otros actores que sean relevantes para el barrio.”y -
El objetivo es presentar las caracteristicas ~del

Programa y promover la participacidbn de los,
gt
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vecinos y vecinas en él.
Verificador: registro fotografico y audiovisual del
evento.

Constitucion del Consejo Vecinal de
Desarrollo (CVD)

Plazo:

A partir del Mes 11 y a mas tardar al
término del mes 12.

(Pauta MINVU)

11

Gestionar la_constitucidn del Consejo Vecinal de
Desarrollo:

Organizacion comunitaria funcional que se
constituird conforme a la Ley N°19.418, con el
objeto de representar a la comunidad cuando sea
requerida, en particular, para suscribir el Contrato
de barrio. Podra estar integrada por
representantes de organizaciones sociales, actores
relevantes personas de la sociedad civil y
representantes de entidades p(blicas o privadas
involucradas en el territorio.

Verificador: Estatutos aprobados de la nueva
organizacion con su respectivo N° de personalidad
juridica, y, en caso de constituirse a partir de una
organizacidn ya existente, la modificacion de los
estatutos donde se consigne que podra actuar
como contraparte del Programa.

Elaboracion y suscripcion de Contrato
de Barrio

Plazo:

A partir del Mes 12 y a mas tardar al
término del mes 13.

(Pauta MINVU)

11

1.2

Definicion deliberativa del Contrato de Barrio:

Conjunto de Instancias participativas que se
desarrollan para la reflexidn previa y priorizacion
de obras fisicas y proyectos sociales que
integraran el contrato de barrio y que, por lo tanto,
seran financiadas con los recursos del Programa.

Su objetivo general es promover decisiones
colectivas basadas en una mirada de bien comin y
a través de un proceso de debate basado en la
argumentacion informada.

Verificador: Actas de las reuniones/talleres/otros
en las cuales se realizd la reflexion y el debate y
Acta de la reunidn, asamblea u otra en la cual se
definen las iniciativas fisicas y sociales que
integraran el Contrato de Barrio.

Suscripcién del Contrato de Barrio;

Corresponde al documento suscrito por el Consejo
Vecinal de Desarrollo en representacion de los
vecinos; el Secretario Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo y el Alcalde respectivo.

El objetivo es establecer las obligaciones de tres
actores para materializar los proyectos priorizados
para detonar la recuperacién del barrio.

Verificador: Resolucion SEREMI que aprueba el
contrato de barrio.

Informe final de Fase |

Plazo:

A mas tardar al término del Mes 13.
(Pauta MINVU)

11

Elaboracién Informe final de fase:

Corresponde a la elaboracion de un reporte en
formato presentacidn ejecutiva que da cuenta de
todos los procesos desarrollados para dar
cumplimiento a los productos de la fase. Debera ir
acompafiado de un set de documentos anexos con
registros de actividades, actas de acuerdo y todos
los verificadores que respalden las definiciones o
decisiones claves, tanto de aquellos de exclusiva
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responsabilidad del equipo de barrios, como de
aquellos elaborados por la consultora a cargo del
estudio basico del barrio. Por dltimo, se requerira
incorporar un anexo de tipo ejecutivo que exponga
y sistematice los principales aprendizajes del
proceso, en clave de notas de campo, de tal forma
de darle trazabilidad a lo informado en la
presentacidn principal.

Verificador: Resolucion SEREMI que aprueba
informe final Fase |.

3. Del cuadro identificado en el punto anterior, de acuerdo a los productos de fase |, se modifica la Obra de
confianza, que correspondia a la primera obra fisica a ejecutarse en el barrio, dando una solucién a una
problematica sentida por los vecinos/as e inicia el proceso de recuperacion del barrio a través de la generacion de
confianzas y credibilidad en el Programa, incorporandose al Plan de Gestion de Obras (ejecucion en fase ). Sin
perjuicio de lo anterior, igualmente se realizara una Obra de confianza enfocada mas al drea comunitaria y social,
dando cumplimiento al objetivo de contar con la aprobacidn y confianza de los vecinos/as del barrio. El plazo
estimado para su ejecucion sera a mas tardar al término del Mes 13, y el Verificador: Oficio Seremi con aprobacion
al proyecto social.

Cuarto: En todo lo no modificado por el presente instrumento se mantiene plenamente vigente lo estipulado en el
Convenio individualizado en la clausula primera precedente.

Quinto: El presente instrumento se suscribe ad-referéndum sujeto en su validez a la total tramitacién del acto
administrativo que lo apruebe, extendiéndose en cuatro ejemplares originales, de idéntico tenor y fecha, quedando
dos en poder de cada parte.

Sexto: La personeria de don GIANCARLO BALTOLU QUINTANO como Secretario Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo de Arica y Parinacota, consta en decreto N° 42 de fecha 20 de abril de 2018 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que otorga funciones directivas, y la de don GERARDO ESPINDOLA ROJAS como Alcalde de la
Municipalidad de Arica, consta de Decreto Alcaldicio N° 19790, de fecha 06 de diciembre de 2016.
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